

**УТВЕРЖДЕН**  
распоряжением Правительства  
Новосибирской области  
от 02.07.2019 № 241-рп

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центра  
цифрового образования «IT-куб»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования «IT-куб»	МО НСО	Приказ МО НСО	25 августа 2019 года*
2	Утвержден медиаплан центра цифрового образования «IT –куб»	МО НСО	Приказ МО НСО	1 октября 2019 года*
3	Утверждено типовое Положение о деятельности центра цифрового образования «IT –куб»	МО НСО	Приказ МО НСО	1 октября 2019 года*
4	Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование центра цифрового образования «IT –куб»	МО НСО, проектный офис национального проекта «Образование»	Письмо ведомственного проектного офиса и акт МО НСО	30 октября 2019 года*
5	Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения центра цифрового образования «IT –куб»	МО НСО, проектный офис национального проекта «Образование»	Письмо ведомственного проектного офиса и распорядительный акт МО НСО	1 ноября 2019 года*
6	Предоставлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование центра цифрового образования «IT-куб» по статьям расходов	МО НСО, федеральный оператор	Письмо МО НСО	30 ноября 2019 года, далее ежегодно*
7	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории	МО НСО	Дополнительное соглашение	5 февраля 2020 года, далее ежегодно (по необхо-

	субъекта Российской Федерации в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»			димости)*
8	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	МО НСО	Финансовое соглашение	15 февраля 2020 года, (далее ежегодно (по необходимости)*)
9	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования «IT-куб»	МО НСО	Извещения о проведении закупок	1 марта 2020 года*
10	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центра цифрового образования «IT-куб» и педагогов	МО НСО, проектный офис нацпроекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров	Согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта «Образование»
11:	Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем центра цифрового образования «IT-куб»; доставлено, установлено, налажено оборудование	МО НСО	Акты приемки работ, товарные накладные и т.д.	25 августа 2020 года*
12	Получена лицензия на образовательную деятельность центра цифрового образования «IT-куб» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	МО НСО	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25 августа 2020 года*
13	Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с фирменным	МО НСО, проектный офис национального проекта «Образование»	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	30 августа 2020 года*

	стилем			
14	Завершение набора детей, обучающихся по программам центра цифрового образования «IT-куб»	Руководитель центра цифрового образования «IT-куб»	Локальные акты организации	30 августа 2020 года*
15	Открытие центра цифрового образования «IT-куб» в единый день	МО НСО	информационное освещение в СМИ	1 сентября 2020 года*

\*Плановая дата выполнения мероприятия. Возможна корректировка сроков в соответствии с итогами отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Применяемые сокращения:

МО НСО – министерство образования Новосибирской области;

СМИ – средства массовой информации.

---